Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 93
DN: c=RU, st=Ярославская область, street=ул. Инженерная, д.36 а, l=г. Рыбинск, title=Заведующая, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 93, 1.2.643.100.1=120D313032373630313131383930, 1.2.643.100.3=120B303439303638363131373 7, 1.2.643.100.4=120A373631303034343830 30, 1.2.643.3.131.1.1=120C373631303131323736323634, email=dou93rybinsk@yandex.ru, givenName=Татьяна Николаевна, sn=Носкова, cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 93
Дата: 2023.04.10 09:54:15 +03'00'

Дорожная карта

приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март	заведующий, члены рабочей группы	приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Анализ программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	март-апрель	рабочая группа	аналитический таблица (справка)
3	Анализ учебно-методического комплекса, используемого ранее при реализации ООП ДО	март-апрель	рабочая группа	аналитический таблица (справка)
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	апрель	рабочая группа	справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	май-июнь	рабочая группа	проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	май-август	рабочая группа	текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	август	рабочая группа, коллектив ДОО	протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	до 31.08.2023 г. (это крайний срок!)	Т.Н. Носкова заведующий детским садом	обновленная ООП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	март	Крутихина Е.Ю. Медведева Н.Е. старшие воспитатели	утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)

10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март	Крутихина Е.Ю. Медведева Н.Е. старшие воспитатели	создан пополняемый банк документов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март-апрель	рабочая группа, педагоги ДОО	листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	март-июнь	Т.Н. Носкова, заведующий детским садом Крутихина Е.Ю. Медведева Н.Е. старшие воспитатели	отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и другие)
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	апрель, август	Т.Н. Носкова, заведующий детским садом Крутихина Е.Ю. Медведева Н.Е. старшие воспитатели	в годовой план работы внесены соответствующе мероприятия, протоколы
14	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	март - август	Т.Н. Носкова, заведующий детским садом Крутихина Е.Ю. Медведева Н.Е. старшие воспитатели	сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК
4. Материально-техническое обеспечение				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	март-апрель	рабочая группа	план действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Крутихина Е.Ю. Медведева Н.Е. старшие воспитатели, педагоги	планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	август-сентябрь	Крутихина Е.Ю. Медведева Н.Е. старшие воспитатели	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО